

Project: 744 – 44 appartementen  
Anna's Hof te Hilversum

Datum  
1 maart 2022

Onderwerp: Sluitingsdata meerwerkopties koperskeuzelijst

Pagina  
1/1

Afdeling		Bnr. 1 t/m 25 (1 <sup>e</sup> en 2 <sup>e</sup> verd.)	Bnr. 26 t/m 44 (3 <sup>e</sup> en 4 <sup>e</sup> verd.)
1	Keukeninstallatie wijzigingen*	10-06-2022 (week 23)	01-07-2022 (week 26)
1	Bouwkundige en installatietechnische wijzigingen	24-06-2022 (week 25)	15-07-2022 (week 28)
2	Afbouw	02-12-2022 (week 48)	02-12-2022 (week 48)
8	Individuele verzoeken	Tijdens kopersgesprek	Tijdens kopersgesprek

## UITERLIJK OP GENOEMDE DATUM DIENEN DE GEKOZEN OPTIES IN HET BEZIT VAN HSB BOUW TE ZIJN!!!

\* Zie hoofdstuk 3.1 van de Toelichting op de koperskeuzelijst. Voor het uitbrengen van een offerte voor keukeninstallatie wijzigingen dienen wij uiterlijk op genoemde datum in het bezit te zijn van keukentekeningen inclusief leidingschema.

- Voor genoemde afdelingen verwijzen wij u naar de koperskeuzelijst.
  - Afdeling 1: o.a. keukeninstallatie, badkamerindeling via showroom UHUW
  - Afdeling 2: o.a. sanitair keuze via UHUW, tegelwerk badkamer/ toilet, binnendeur pakketten
- Meer- en minderwerkopties dienen via het kopersportaal doorgegeven te worden. Alleen schriftelijke opdrachten worden in behandeling genomen.
- Na het verstrijken van de sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om opties door te geven.